

!!! P O Z O R !!!

KŘEHULE – HARMONOGRAM OPRAVY KOMUNIKACE

19. - 21. 3. – vyrovnání povrchu materiálem 0/32, omezení provozu lokálně v místě prací bagrem.

22. 3. – recyklace za studena, nájezd techniky cca v 7:00, kvůli pohybu těžké techniky a rozfrézovaného povrchu bude cesta uzavřena cca do 13:00.

28. 3. – pokládka AHV, obě vrstvy v jeden den, cesta uzavřena od 7:00 do vychladnutí povrchu, předpoklad je cca do 16:00.